	Periodo	Mayo Junio			nio		Julio					Agosto			
Actividades						Semana									
	estimadas)	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a
I. Programación por parte de las UR's															
 a) Revisión y actualización de estructuras programáticas en el SWIPPSS (concertación de estructuras programáticas individuales -EPI-) 	Del 1 al 16 de junio														
b) Revisión y actualización de los objetivos de los Programas presupuestarios (Formato Excel - Anexo l)	a más tardar el 23 junio														
c) Ratificación o rectificación de la vinculación de las estructuras programáticas con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y Programa Sectorial de Salud 2020-2024, así como a los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Formato Excel - Anexos II y III)	a más tardar el 23 junio														
d) Registro, revisión y actualización de los Instrumentos de Seguimiento de Desempeño en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)	Fecha que establezca la SHCP en los Criterios ISD														
II. Cartera de Inversión por parte de las UR's															
e) Registro de PPI´s en Cartera (solicitud y actualización con la DGPLADES)	a más tardar el 15 de julio														
III. Presupuestación por parte de las UR's															
f) Comunicado y carga en el SWIPPSS de Pre-techos Presupuestales de recursos fiscales para gasto de operación e inversión por Unidad	Revisar en el SWIPPSS a partir														
Responsable	del 10 de julio														<u> </u>
g) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto por parte de las UR´s en	a más tardar el													, /	l
el SWIPPSS, recursos fiscales y propios h) Formulación de recursos presupuestales adicionales (Formato de Excel - Anexo v)	21 de julio a más tardar el 21 de iulio														
IV Programa Transversales por parte de las UR's	2. 00 june														
i) Reunión de Programas Transversales (Metodologia y Criterios)	a más tardar el 31 de julio														
j) Plantillas de carga de Transversales (SWIPPSS)	a más tardar el 31 de julio														
k) Principales metas físicas de los programas Transversales Llenado del Anexo 11 (UR's)	a más tardar el 31 de julio														
I) Memoria de cálculo del Anexo 18 "Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes (UR's)	a más tardar el 11 de agosto														
V Integración PPEF por parte de DGPyP															
Consolidación y validación del Presupuesto (DGRHyO-DGPyP)	a más tardar el 18 de agosto														
Integración del Proyecto PEF (PIPP 2024)	a más tardar el 18 de agosto														
PRODUCTO FINAL															
SHCP entrega del Proyecto PEF a la H. Cámara de Diputados	8 de Septiembre														